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代建流程图




附件2                           

政府投资项目代建管理费总额控制数费率表
                                                                                       单位：万元

	工程总概算
	费率（％）
	算
例

	
	
	工程总概算
	代建管理费

	1000 以下
	2
	1000
	1000×2％＝20

	1001—5000
	1.5
	5000
	20＋（5000－1000）×1.5％＝80

	5001—10000
	1.2
	10000
	80＋（10000－5000）×1.2％＝140

	10001—50000
	1
	50000
	140＋（50000－10000）×1％＝540

	50001—100000
	0.8
	100000
	540＋（100000－50000）×0.8％＝940

	100000 以上
	0.4
	200000
	940＋（200000－100000）×0.4％＝1340


备注：计算例中括号内第一个数为工程总概算分档的变动数，即一项目工程总概算为 X，若 10001≤X≤50000，则项目代建管理费为140+（X-10000）×1%，以此类推。
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代建结束


验收合格并结算后进行实物移交；报财政部门审批竣工财务决算报告后进行资产移交；对在缺陷责任期内出现的质量缺陷进行维修





实施阶段


按基本建设程序及相关规定组织实施、验收，并接受各方监督





前期阶段


按规定委托有资质的单位进行地质勘查、设计、造价等前期工作，征求意见后将工程概预算送区财政投资评审中心审核，并按要求取得概算批复





代建模式确认 由委托单位完成项目立项后，提出项目代建方案，报分管项目区领导召开专题会议审定，并出具会议纪要





代建合同确认


采用直接委托方式的直接签订代建合同，采用招标方式选择代建单位的，完成招标后签订代建合同
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