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	源城区创建国家森林城市创建期任务分解表（2020-2022年）

	项目
	建设内容
	任务量
	牵头单位
	责任单位
	完成时间
	提交资料

	一、城市森林管理

	（一）组织保障

	1．成立领导小组
	各镇街道成立以政府（办事处）主要负责人为组长的领导小组。
	
	区农业农村局
	各镇

街道
	2020年8月
	成立领导小组文件

	2．成立工作机构及落实人员
	各镇人民政府、街道办事处分别成立领导机构和落实工作人员。
	
	区农业农村局
	各镇

街道
	2020年8月
	成立机构文件

	（二）档案管理

	源城区
	根据国家森林城市建设的36项指标，按镇街道各项工作的完成材料收集，并按年度进行收集归档
	
	区创森办
	各镇

街道
	2021年9月
	资料归档，档案管理规范和资料保持

	二、森林生态体系建设

	（一）城区绿化提升工程

	1.公园绿地
	利用源城自然景观特色和客家文化资源,因地制宜建设城市公园绿地，完善“城市公园-社区公园-街旁绿地”的三级公园体系，同时改造现有公园,提升景观质量
	源城区新建客家文化公园四期50.54公顷（市林业局负责实施）。
	区农业农村局
	源西街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、项目立项或批准文件；3、中标通知书；4、合同或协议；5、项目验收材料；6、资金支付凭证；7、项目施工前、中、完工照片。

	2.防护绿地
	提升防护绿地生态效能，改造现有防护绿地，加强防护绿地、近郊防护绿地建设，建成城市内部及外围的生态安全屏障。
	源城区高压走廊防护绿地5公顷，新市区-老城中心区与白田组团隔离带8公顷。
	区农业农村局
	相关

镇街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、项目立项或批准文件；3、中标通知书；4、合同或协议；5、项目验收材料；6、资金支付凭证；7、项目施工前、中、完工照片。

	3.附属绿地
	在工厂、学校、单位和居住区等建设足量绿地，并大力开展立体绿化，增加城市绿量。
	
	区农业农村局
	区教育局、区住建局、区工业和信息化局、市自然资源源城分局，各镇街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、项目立项或批准文件；3、中标通知书；4、合同或协议；5、项目验收材料；6、资金支付凭证；7、项目施工前、中、完工照片。

	4.城区林荫道
	在城市绿化建设中高度重视街道绿化，大力开展林荫道建设及改造提升。
	源城区康乐路1.1公里。
	区农业农村局
	源西街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、项目立项或批准文件；3、中标通知书；4、合同或协议；5、项目验收材料；6、资金支付凭证；7、项目施工前、中、完工照片。

	5.环城防

护林带
	通过生态景观改造，增加高大阔叶树种及彩叶树种的使用，提升防护林带的生态与景观功能，在交通可达、山体平缓的地段通过适当的景观改造，布置游步道、休憩设施等基础设施。
	
	区农业农村局
	各镇

街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、项目立项或批准文件；3、中标通知书；4、合同或协议；5、项目验收材料；6、资金支付凭证；7、项目施工前、中、完工照片。

	（二）森林屏障建设工程

	6.封山育林
	根据封育区地理位置、环境条件、植被盖度等因素确定封育范围等，对各山区、水库等实施全封或半封，结合实际情况在封育区设置界碑和界桩，标明封育区范围、面积、期限及注意事项，适当配置管护用房和人员，定期巡护，进行病虫害测报工作，在病虫害发生时，及时采取有效的防治措施。
	源城区145.33公顷（埔前镇、源南镇、源西街道、东埔街道）。
	区农业农村局
	 埔前镇、源南镇、源西街道、东埔街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、项目立项或批准文件；3、中标通知书；4、合同或协议；5、项目验收材料；6、资金支付凭证；7、项目施工前、中、完工照片。

	7.受损弃置

地复绿
	针对矿区、采石场及因修路导致自然生态系统受到破坏的区域，结合营造林工程，采取人工与自然结合的方法，按照自然规律，以地带性植被为参照，逐步修复受损弃置地的森林植被，恢复自然生态系统，改善生态环境。
	规划对河源市域范围内80%以上关停矿场、修路已竣工及其他因素导致生态受损的地段开展受损弃置地修复，实施13.63公顷。（全市任务量）
	市自然资源局源城分局
	区交通运输局、各镇街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、项目立项或批准文件；3、中标通知书；4、合同或协议；5、项目验收材料；6、资金支付凭证；7、项目施工前、中、完工照片

	（三）镇村绿化美化工程

	8.森林乡村
	每个待建村至少要建成1处能满足村民游憩需求的休闲绿地，建设模式可选择小型公园、乡村生态园、郊野公园等，休闲绿地的绿化以冠幅大、遮阴好的高大乔木为主，增加景观树种及乡土珍贵树种使用，适当配置花、灌、草，提高绿化的品位和档次。
	源城区2个

（埔前镇上村村、埔前村）。
	区农业农村局
	埔前镇
	2021年9月
	1、资金文件；2、中标通知书；3、合同或协议；4、项目验收材料；5、资金支付凭证；6、项目施工前、中、完工照片。

	9.村庄道路

绿化提升
	改善村民居住环境，打造农民安居乐业的美丽家园，助力乡村振兴战略，科学规划村庄道路及公路两旁绿化项目，坚持适地适树原则，根据植物生长规律，合理搭配种植，补植、改造村路两侧绿化薄弱的地段，形成一村一景，一路一景的村庄绿化格局。
	源城区1.47公里。
	区农业农村局
	各镇

街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、中标通知书；3、合同或协议；4、项目验收材料；5、资金支付凭证；6、项目施工前、中、完工照片。

	10.镇村公园
	加强配套健身设施、文化娱乐设施、科普宣教场所、防火避险场所建设等，确保每个乡镇及每个村庄均建有景观优美、设施完善的公园及公共休闲绿地1处以上。
	源城区乡村公共绿地5个（埔前镇上村村、高围村、陂角村；源南镇白田村、墩头村）。
	区农业农村局
	  埔前镇、

源南镇
	2021年9月
	1、资金文件；2、中标通知书；3、合同或协议；4、项目验收材料；5、资金支付凭证；6、项目施工前、中、完工照片。

	（四）廊道绿化提升工程

	11.生态景

观林带
	补植改造现有林带，在高速、铁路主干道及主要河流两侧20-50m范围内、1km可视范围内采用点线面相结合的方式，通过乔、灌、草的合理搭配及彩叶树种的使用，形成错落有致、色彩丰富的绿化景观，不断提升森林质量。
	
	区农业农村局
	各镇

街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、中标通知书；3、合同或协议；4、项目验收材料；5、资金支付凭证；6、项目施工前、中、完工照片。

	（五）森林质量精准提升工程

	12.森林抚育
	对中幼林进行集约化经营，加强抚育间伐，对林木分化显著的中幼林，采劣留优、采弱留壮，伐除生长较差及病虫害严重的林木，培育健壮的优良林木，对幼龄林进行松土、除草、除灌、除萌等工作，刈除幼树周边妨碍其生长的杂灌、杂草。
	源城区200公顷（埔前镇、源南镇、源西街道、东埔街道各50公顷）。
	区农业农村局
	埔前镇、源南镇、源西街道、东埔街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、项目立项或批准文件；3、中标通知书；4、合同或协议；5、项目验收材料；6、资金支付凭证；7、项目施工前、中、完工照片。

	（六）生物多样性保护

	13.自然保护区
	整合优化自然保护区，评估自然保护区现行规划的时效性与科学性，合理编制或调整规划，开展各项工程建设，加强野生动物保护类型自然保护区野生动物保护工作，建立完善的保护管理机制，开展野生动物栖息地保护与恢复，营建生态廊道，促进野生动物迁徙，保护生物多样性。
	对重点自然保护区科研监测、科普宣教等基础设施提升。
	区农业农村局
	大桂山省级自然保护区管理处
	2021年9月
	1、资金文件；2、项目立项或批准文件；3、中标通知书；4、合同或协议；5、项目验收材料；6、资金支付凭证；7、项目施工前、中、完工照片。

	14.湿地保护

与恢复
	完善已建湿地公园的基础设施，注重保护和选用留鸟引鸟的食源蜜源植物，改善野生动植物栖息环境；加强水源涵养林的保护和建设，尤其是万绿湖城市重要水源地的水源涵养林建设，增加水源地森林覆盖率；开展小流域综合治理，新建河道绿化，恢复自然植被，实施河道疏浚，改造排涝涵管；完善湿地资源数据库。
	  
	区农业农村局
	各镇

街道
	2021年9月
	1、设立、调整或升级可行性研究报告；2、批准文件；3、建设配材料（资金、中标通知书、合同或协议、项目验收材料、资金支付凭证和项目建设前、中、完工照片）。

	15.生态公益

林管护
	已列入国家级、省级的生态公益林结合一张图建设，完善生态公益林资源档案，落实档案管理人员，健全档案管理制度；适当提高生态公益林补偿标准；通过各种舆论宣传工具，广泛宣传生态公益林管护的重要意义，让广大群众了解政策，提高人们对生态公益林维护和改善生态环境的认识。
	
	区林业综合

服务中心
	各镇

街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、项目立项或批准文件；3、中标通知书；4、合同或协议；5、项目验收材料；6、资金支付凭证；7、项目施工前、中、完工照片。

	三、森林服务体系建设

	16.绿道网络
	完善源城区绿道网络建设，提升已建的滨江大道段绿道、万绿湖等绿道的绿化景观效果，并加强基础服务设施建设，在绿道范围内的主要景点、交通枢纽布置自行车停靠点、公共卫生间、休息座椅等，满足市民日常出行需要。对新建的永和路-万绿湖大道段等绿道采用乔、灌、草结合的方式绿化，并在绿道两侧设置以环保为主题的标识牌、展板等科普宣教设施。
	省立绿道埔前镇-高新区-源南镇-老城区-新市区-仙塘镇4.19公里；市立绿道东江-客家文化公园-源西片区-镜花缘景区1.05公里、源城工业园-东江巴登城-龙源温泉-七寨湖-笔架山森林公园-源西片区-县塘镇-大学城-华南城-邬塘水库公园-东江6.68公里、东埔河-香车水库-万绿湖0.85公里、东江-白田河-七寨湖1.23公里、新丰江大坝-老城沿江路-P3号线0.63公里；社区绿道火车站广场-建设大道-U10号线-U17号线1.37公里、U13号线-兴业大道-U1号线0.95公里；步行绿道鳄湖-太平街-北门湖-西门湖-上城街区0.41公里。
	区住建局
	区交通运输局、区城管执法局、各镇街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、项目立项或批准文件；3、中标通知书；4、合同或协议；5、项目验收材料；6、资金支付凭证；7、项目施工前、中、完工照片。

	17.解说标识

系统
	深入挖掘与利用太平古街为代表的客家建筑艺术，设置相应的文化宣传型解说标识牌；在高速公路出入口、各景区景点入口及景区内部设置导览图牌、景区景点介绍牌等
	道路指引型：绿道、城市主要街道、主要交通沿线、景区周边道路指示牌20块；文化宣传型：自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等生态与历史文化宣传牌25块；生态科普型：生态敏感、脆弱的区域及人流集散地设置生态环境保护知识传播宣传牌7块。
	区文广旅体局
	区农业农村局、各镇街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、项目立项或批准文件；3、中标通知书；4、合同或协议；5、项目验收材料；6、资金支付凭证；7、项目施工前、中、完工照片。

	18.开放式

管理公园
	规划源城区市级森林公园、县级湿地公园全部以设定免费开放日及部分区域免费开放的形式实行开放式管理；逐步完善源城区开放式公园的基础设施建设，进一步提升开放式公园周边餐饮、住宿、交通的建设。通过开放式公园建设打造一系列精品旅游产品，提高公园知名度。
	
	区农业农村局
	各镇

街道
	2021年9月
	

	19.生态康

养服务
	开展森林休闲养生基地建设，充分利用森林各种生态功能开发森林瑜伽、森林太极养等养生产品；充分利用源城区丰富的温泉矿泉资源，加快开发中医药特色、康复疗养、休闲养生等健康服务；推进中医药与养生养老融合发展，大力开发中医药健康养生
	源城区文化体验＋中医药养生项目。
	区农业农村局
	区文广旅体局
	2021年9月
	1、资金文件；2、项目立项或批准文件；3、中标通知书；4、合同或协议；5、项目验收材料；6、资金支付凭证；7、项目施工前、中、完工照片

	四、森林产业体系建设规划

	生态旅游产业建设

	20.森林生态

自然教育
	依托生态旅游基地建设，重点以青少年为对象，打造林间教室、林中慢跑等自然教育项目，设定明确的教育目标，合理、可操作的教育过程，使体验者在活动中接受教育，培养体验者综合素养，树立正确的价值观和生态保护意识，从而维护青少年智慧成长、身心健康发展。
	
	区农业农村局
	
	
	

	五、森林生态文化体系建设

	21、科普教育

基地
	新建和完善提升改造科普教育基地、景区、公园等场馆公园的科普设备设施，打造源城区的文化体验地。
	在源城区范围内新建1处科普教育基地，为河源市科技馆（源城区）。
	区科协
	区农业农村局、区文广旅体局、各镇街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、项目立项或批准文件；3、中标通知书；4、合同或协议；5、项目验收材料；6、资金支付凭证；7、项目施工前、中、完工照片。

	22、义务植树

基地
	加大“互联网+”义务植树推广力度，结合乡村绿化、人工造林、生态景观林带等工程建设，开展义务植树运动，建设义务植树基地，提高全民绿化意识。
	扩建客家公园义务植树基地3公顷。
	区农业农村局
	源西街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、中标通知书；3、合同或协议；4、项目验收材料；5、资金支付凭证；6、项目施工前、中、完工照片。

	23、市树市花
	继续加强樟树及簕杜鹃在城市绿化中的推广应用。在各类公园建设中设置簕杜鹃专类观赏区域，充分挖掘樟树和簕杜鹃在源城区的种植历史和精神文化内涵，通过设立宣传牌、播放宣传视频、发放宣传单、举办宣传活动等方式，进一步在市民群众心中建立市树市花形象。
	每年推广种植市树市花500株以上。
	区农业农村局
	区委宣传部、区住建局
	2021年9月
	1、资金文件；2、中标通知书；3、合同或协议；4、项目验收材料；5、资金支付凭证；6、项目施工前、中、完工照片。

	24、宣传活动
	开展多种形式的宣传活动，建立“创森”专题板块，建立“创森”微信公众号，举办“创森”摄影展、万绿源城科普知识竞赛、组织文艺工作者创作以“创森”为主题的文艺作品等，提高市民群众对创建国家森林城市工作的知晓率和满意度，使其达到90%以上。
	电视、广播专题报道，不定期；大型宣传标语、广告，50条；生态文化小制品，800个；“创森”微信公众号，1个
官方网站专题板块，1个
“创森”短信平台，1个。
	区委宣传部
	区农业农村局、各镇街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、活动方案；3、合同或协议；4、宣传资料收集；5、资金支付凭证；6、活动照片。

	25、文化节事活动
	根据实际情况，将现有文化活动定期化，并结合文化活动开展森林生态文化宣传，普及生态知识，展示源城生态文明和林业建设成果，提高市民对“创森”的知晓率与支持率。
	开展生态宣传活动，簕杜鹃文化节，每年9月。
	区文广旅体局
	各镇

街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、活动方案；3、合同或协议；4、验收材料；5、资金支付凭证；6、活动照片。

	六、森林支撑保障体系建设

	26、森林防火能力提升
	进一步完善森林防火预警系统建设，加强森林消防队伍规范化建设，加强森林防火道路及阻隔系统建设，进一步加强森林防火宣传，实现全市火灾防控现代化、管理工作规范化、队伍建设专业化、扑救工作科学化、森林防火制度化。
	完善2套林火远程视频监控系统，实现林火视频监控重点林区全覆盖。新建防火巡护道路10km，新建防火隔离带、生物隔离带50km，购置高倍望远镜9个、定位仪4个、对讲机7部等设备，新增防火宣传牌150个，使全区年均森林火灾受灾率控制在0.5‰以下，杜绝重、特大森林火灾发生。
	区农业农村局
	各镇

街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、项目立项或批准文件；3、中标通知书；4、合同或协议；5、项目验收材料；6、资金支付凭证；7、项目施工前、中、完工照片。

	27、林业有害生物防治能力提升
	进一步完善源城区林业有害生物监测预警体系，加强有害生物灾害综合治理，加强检疫执法力度，加强技术培训和基础设施建设，全面提升林业有害生物综合防控水平。
	新增检疫检验设备3套，大、小型机动喷雾机10台等，确保“创森”期间，不发生重大林业有害生物事件。
	区林业综合服务中心
	各镇

街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、项目立项或批准文件；3、中标通知书；4、合同或协议；5、项目验收材料；6、资金支付凭证；7、项目施工前、中、完工照片。

	28、林业科技推广与应用
	加大林业研究与技术推广，依托各自然保护地建设，做好珍稀生物物种资源的原地保护，加强林业科技创新与合作，加强科技成果推广应用。注重林业科技人才队伍，注重科技人才培养，重点加强科技人才队伍建设。不断强化林业标准体系的建设，大力开展林业标准化基地建设。
	大力推广林业科技成果，争取实现林业科技成果转化率达到60%以上，科技进步贡献率达到50%以上。大力开展林业良木育种选育。
	区林业综合服务中心
	各镇

街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、项目立项或批准文件；3、中标通知书；4、合同或协议；5、项目验收材料；6、资金支付凭证；7、项目施工前、中、完工照片。

	29、林业信息化建设
	全面推进源城林业信息化建设，推进智慧林业建设，实现森林资源的信息化管理、自动化数据采集、智能化决策与监测，实现政务信息化、管理信息化、服务信息化。
	完善林业生态红线地理空间数据库和图形库1套，完善GIS信息平台1套，完善网络办公业务模块1套。（全市任务量）
	区农业农村局
	各镇

街道
	2021年9月
	1、资金文件；2、项目立项或批准文件；3、中标通知书；4、合同或协议；5、项目验收材料；6、资金支付凭证；7、项目施工前、中、完工照片。

	30、林政资源管理
	积极构建严格的生态空间管制体系、完善的林业生态保护体系。进一步深化林业改革，加强林地保护管理，加强林业法制建设，严守已划定的生态保护红线。健全应急管理体系，逐步完善林政资源管理各项规章制度和法律法规，为维护和改善森林生态环境提供制度和执法保障。有序管理林政档案。
	确保全区年森林采伐总量控制在采伐限额以内，重点工程建设征占用林地审核率达到100%，全区林政案件查处率达到100%。开展林业执法专项行动10次，其中组织开展森林火灾隐患排查工作3次，开展保护清查野生动植物、打击破坏森林资源的专项行动2次，打击非法占用林地等涉林违法犯罪3次，打击林产食品、药品违法经营，非法侵占林地等行为2次。
	区农业农村局
	各镇

街道
	2021年9月
	1、开展行动文件；2、查处案卷；3、相关照片。




