河源市源城区科技计划项目管理办法

（征求意见稿）
第一章  总则

第一条  为贯彻落实《河源市关于进一步促进科技创新若干政策措施》(河府〔2019〕63号)，进一步规范源城区科技计划项目管理，实行阳光操作，建立科学规范、公开透明、监管有力的科技计划项目过程管理机制，依据《广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的暂行办法》、《河源市科技项目管理办法(修订)》（河科〔2019〕66号）等有关规定，特制定本办法。

第二条  区级科技计划项目(以下简称“项目”)是指根据经济、社会和科技发展需要，以区财政科技经费支持或科技政策扶持、引导，列入区级科技计划，由单位或个人承担，在一定时期内进行的科学技术研究开发及相关科技活动。

根据经济社会发展需要，按照项目支持领域和组织方式，区级科技计划设立相应类别，并根据每年的实际情况进行适当调整。

第三条  本办法适用于以区级财政投入为主的各类区级科技计划项目的申报与受理、评审与立项、实施与管理、结题与验收、绩效与信用评价等管理工作。各类科技计划项目管理有其他要求的，在本办法基础上另行制定专项管理办法。

第四条  区财政科技经费对科技计划项目采取事前资助和事后补助等多种投入方式。

第五条  区科技计划项目管理遵循依法管理、规范权限明确责任、精简高效的原则。

第二章  各方职责

第六条  区科技局是区级科技计划的管理部门，根据职能及区政府相关规定单独或会同其他职能部门对科技计划项目进行管理、协调。区科技局的职责是：

(一)编制年度科技计划、申报指南和科技经费预算安排计划;组织项目申报、评审、立项，下达科技计划项目。

(二)组织对项目的执行情况和经费使用情况进行监督检查，批准项目变更和终止的申请，组织项目验收和绩效评 价，组织对科技计划项目实施产生科技成果的管理。

(三)委托具备资质的第三方社会中介机构开展科技计划项目管理。

(四)建立信用管理制度，对项目申报单位、项目承担单位、科技服务机构、项目负责人、科技专家等实施信用管理。

(五)建立科技计划项目管理全流程公开、公示制度。

第七条  项目承担单位及项目负责人的职责是：

(一)负责项目的组织实施，按要求落实自筹经费，按进度要求完成合同书规定的任务。

(二)接受区科技或财政部门对项目执行和经费使用情况的监督检查，真实填报项目年度执行情况表;接受并配合区科技局委托的科技服务机构所进行的项目评估，如实提供相关数据和资料。

(三)及时报告项目执行中出现的重大事项，项目完成后，按规定进行项目验收。

第八条  具备资质的第三方社会中介机构是指接受区科技局委托开展科技计划项目管理或具有科技计划项目管理法定职责的机构或组织。具备资质的第三方社会中介机构的

职责是：

(一)遵守科技计划项目管理规定，根据区科技局的委托或自身法定职责，按时按质完成项目受理、评审、中期检查、验收、绩效评价等组织工作;

(二)遵守“公开、公平和公正”的原则，确保所提供的服务优质和高效;客观、及时地向区科技局反映在科技计划项目管理服务过程中发现的问题。

(三)接受区科技局的指导和监督。

第九条  评审或咨询专家是指接受区科技局或具备资质的第三方社会中介机构聘请，参与我区科技计划项目管理活动的专家。评审或咨询专家的职责是：

(一)依据区科技计划项目管理有关规定，独立、客观、公正地提供个人专业评审或咨询意见，不受任何影响公正性因素的干扰;

(二)依法尊重项目申报和承担单位的知识产权，严格保守项目的技术和商业秘密。

第三章  申报受理

第十条  指南编制与发布。区科技局根据全区经济、社会、科技发展规划和战略，在深入调研和充分征求意见的基础上组织制定区科技计划项目申报指南。

第十一条  申报指南应在各类科技计划项目申请工作启动之前通过指定官方网站等向社会公开发布，明确申报条件和要求、项目组织形式、经费支持和拨付方式、申报需提交的材料，申报的时间、渠道、方式等。项目从指南发布到截止申报受理原则上应当间隔20天以上。

第十二条  项目的申请者应当符合以下基本要求：

(一)符合该计划对申请者的主体资格等方面的要求；

(二)具有完成项目必备的人才条件和技术装备；

(三)具有相关领域技术优势和工作基础；

(四)具有完成项目所需的组织管理和协调能力以及规范有效的知识产权管理制度和财务管理制度；

(五)具有完成项目的良好信誉度；

(六)申报指南规定的其他条件。

第十三条  申请项目一般应提供以下材料：

(一)《河源市源城区科技计划项目申报书》(根据业务类别分类制定);

(二)《河源市源城区科技计划项目可行性报告》;

(三)申报材料真实性承诺函;

(四)其它与所申报项目直接相关的说明材料及指南要求提供的材料。

第十四条  科技计划项目实行申报限制。

承担区级科技计划项目3项以上(含3项)未完成的负责人，不得申报新的项目，项目参与者前3名视为项目主要承担人;同一单位有3项以上(含3项)逾期未结题项目的，不得申报新的科技计划项目;项目负责人同一年度在同一专题不得申报2项以上的项目。科技专项对申报限制有特殊规定的除外。

第十五条  申报主体需符合申报指南所规定的要求，按规定渠道和时限进行申报。

第四章  立项审批

第十六条  立项项目审批包括评审类和审核类。

评审类项目的立项审批程序包括专家评审、立项审定、项目公示、计划下达、合同签订等步骤。

审核类项目的立项审批程序包括立项审定、项目公示、计划下达、经费拨付等步骤。

第十七条  专家评审由区科技局组织实施，原则上通过委托有资质的第三方机构组织评审。

第十八条  参与项目评审的专家由第三方机构负责组织。

专家评审意见是项目立项的重要参考依据。评分制专家评审平均得分不合格的项目，原则上不得进行立项。

第十九条  立项审定。评审类项目由区科技局业务股室根据专家评审结果提出拟立项方案报局党组会议或局务会议讨论审定。

审核类项目由区科技局业务股室依据有关认定批准文件，审核结果提出拟立项方案，报请局党组会议或局务会议讨论审定。

第二十条  项目公示。区科技局对通过审定的拟立项项目通过政府网站进行公示，公示期为5天以上。公示期间有异议的项目，经调查属实并需调整的，由区科技局重新审定。

第二十一条  计划下达。项目公示无异议后，区科技局对拟立项项目报区政府审批，审批通过后由区科技局下达项目立项文件。

第二十二条  合同签订。各类项目承担单位应当在区科技局发出合同填报通知后的5个工作日内，审核通过后打印提交纸质合同书共一式四份。

项目承担单位逾期未能提交纸质合同书材料的，视为主动放弃该项目。

第二十三条  项目实施期限一般不超过3年。合同书内容应包括：

(一)签订合同书当事方的基本信息。当事方包括区科技局、项目承担单位、参与单位等。

(二)项目的实施内容、任务、目标、经费下达计划及项目经费预算、技术和经济指标、项目完成后提供的成果及形式等。

(三)合同书当事方的权利和义务。

(四)项目负责人及项目组成员情况。

(五)合同书起止时间及项目实施进度安排。

(六)其他必要条款及有关附件材料。

第五章  执行监管

第二十四条  合同变更。项目合同一经签订不得擅自变更。因特殊原因，在执行过程中，需要变更、撤销、延期和中止的项目，须由项目承担单位提出申请，区科技局会同区财政研究后作出批复，按批复意见处置。

第二十五条  项目实行重要事项报告制度。项目实施过程中，如项目实施主体、研究目标、研究内容、经费预算、 项目负责人及实施单位资产、人事等重大事项发生变动，项目实施过程有重大发现、重大进展或取得重大成果的，或遇有不可抗拒的因素等影响项目实施的重要情况，项目承担单位应及时报告区科技局，需要做出答复意见的，区科技局须及时予以答复。

第二十六条  日常跟踪管理。各业务股室应对项目实施情况进行不定期检查、监督。

第六章  结题验收

第二十七条  项目结题验收由区科技局组织实施，由区科技局委托科技服务机构或聘请专家实施。

第二十八条  项目结题分为验收结题和终止结题。

按照合同书规定正常实施的项目，按本办法规定申请组织项目验收结题;提前完成的，可提前提出验收结题申请。因故未能按合同书组织实施或无法完成合同书规定任务目标的项目，按本办法规定申请进行终止结题。因故需要延期结题的项目，须在合同到期前3个月向区科技局提出延期申请，获批后才能延期结题。原则上，延期最长不超过1年。

第二十九条  验收内容。区科技计划项目验收以区科技 计划项目合同书为基本依据。项目验收的主要内容包括：项 目合同书规定任务的完成情况，合同书规定的目标和验收指 标的完成情况、取得的成果及其应用情况、产生的效益情况 和经费使用情况等。

第三十条  所有项目验收时均需要通过财务审核。其中，区财政支持30万元以上(含30万元)项目在验收前须由具有资质的会计师事务所出具审计报告，区财政支持30万元以下项目要由项目承担单位出具经费决算表及相关佐证材料。

第三十一条  项目承担单位项目申请结题时须提交的材料，包括：项目验收(终止)结题申请书、项目合同书复印件(盖章)、项目实施工作总结报告、项目绩效自评材料、审计报告或经费决算表、相关成果及佐证材料，其中包括技术指标、经济指标、知识产权等证明材料。

区科技局根据财政专项资金管理要求及合同书规定，可要求项目承担单位提交其他相关材料。

第三十二条  项目结题验收的组织方式分为现场验收和材料验收两种形式。其中区财政支持50万元(含50万元) 以上项目一般采用材料验收+现场验收的方式，区财政支持50万元以下项目可采用材料验收或现场验收的方式。验收时，应当组织专家进行评议，形成项目结题验收意见。专家组原则上不少于3名，其中1名财务专家。专家组成员原则上应从专家库中抽选。

第三十三条  验收结题的结论分为验收通过、验收不通过。项目完成度在80%或以上的，较好地完成项目合同书规定的任务和技术、经济、成果等指标，经费落实到位且使用合理合规的项目，为验收通过。

项目存在下列情况之一者，为验收不通过：

(一)总体上完成合同任务及指标不到80%的;

(二)提供虚假文件资料及数据的;

(三)专家组评审认为项目进展与预期成果差距较大;

(四)其他情况。

验收结题不通过的，验收组织单位在结论形成之日起的15个工作日内，通过电话或短信通知，向项目承担单位发出整改通知，整改期一般不超过6个月。整改完毕后，项目承担单位可重新提交验收结题申请。若再次验收仍不通过的，或者整改通知发出之日起6个月未重新提出申请的，自动转入终止结题程序处理，并根据项目绩效考核结果对项目承担单位和负责人进行信用评价降级处理。

第三十四条  凡有下列情况之一的，项目承担单位应主动申请项目终止结题。

(一)组织验收结题不通过后无法完成项目整改任务或第二次组织验收结题仍不通过验收的。

(二)因不可抗拒因素或现有水平和条件限制，致使项目不能继续实施或难以完成合同书任务和目标的。

(三)因项目研究开发的关键技术已由他人公开、市场发生重大变化等原因，致使项目研究开发工作成为不必要的。

(四)因项目负责人死亡、重大伤残、出国(境)、工作调动、违法犯罪等原因，导致项目无法进行的。

(五)因知识产权不清晰，有严重知识产权纠纷或者侵权行为，经调解等方式无法解决问题，导致项目无法进行的。

(六)项目承担单位发生重大经营困难、兼并重组等变故，不愿(不能)继续实施项目且愿意退回全部或部分财政资助经费的。

(七)致项目不能正常实施的其他原因。对项目承担单位提交的主动终止结题申请，项目验收组织机构组织专家出具评估意见，并根据评估意见发出项目终止结题通知。评估意见须包括项目终止原因、责任判定、科研信用评价、处理建议等内容。

第三十五条  凡有下列情况之一的，区科技局可执行项目终止结题。

(一)项目立项后，因项目承担单位原因导致项目进度严重滞后，项目超过1年或项目实施周期过半仍完全或基本没有使用财政资金的。

(二)项目逾期超过1年，经催促仍拒不申请验收结题的，或者在验收结题过程中存在消极推诿、弄虚作假等严重不当行为的。

(三)项目承担单位经核实已停止经营活动或注销的。

(四)项目承担单位或负责人在项目技术开发、经费使用、科研信用等方面出现重大违规违法行为，导致项目实施无法进行或面临重大风险的。

(五)主动申请终止结题但故意拖延不办理的，或者有其他原因需要被动终止结题的。被动终止由项目组织单位根据实际情况及有关规定提出建议名单，区科技局根据终止建议组织专家或第三方评估机构进行评估论证，并由区科技局会同区财政局研究提出处理意见。

第三十六条  区科技局对拟执行被动终止结题的项目进 行公示，并负责对实名反映的异议和申辩等情况进行处理。被动终止结题项目的公示信息包括项目基本情况、终止原因及处理意见等。经公示无异议，区科技局发出项目终止结题通知，并作出相应处理，包括降低项目承担单位、项目参与单位和项目负责人的信用等级;取消项目承担单位、项目参与单位及项 目负责人3年申报区科技计划项目及推荐其申报国家及省各类科技计划项目的资格，发现有违法行为的移交相关部门处理。被动终止结题的项目，由区科技局会同区财政局追缴全部或未使用的财政资金。

第三十七条  对终止结题项目的参与单位一并进行责任判定。对有明显人为过错的，参照对项目承担单位的处理办法予以相应的处理。属以下情况的，可不追究参与单位的责任：

(一)已按照合同约定完成本方承担的目标任务，且对财政资金使用合理合规的。

(二)因项目承担单位过错，导致其无法参与项目实施，且愿主动缴回财政资金的。

(三)在终止结题前，及时向项目承担单位主管部门、验收中介机构反映项目及项目承担单位有关问题，积极配合终止结题工作，且自身没有明显过错和违规违法行为的。

(四)其他合理合规情况。

第三十八条  宽容失败。对探索性强、风险性高的区科技计划项目，因关键技术、市场前景、产业政策发生重大变化或其他不可抗拒的原因造成项目无法完成，且原始记录证明承担项目单位和项目负责人已经履行了勤勉责任义务，经区科技局组织专家对项目承担单位或个人评价确认其已履行勤勉责任义务后予以终止的，不影响该项目承担单位或者个人继续申报和承担科技项目的信用。

第七章  绩效评价

第三十九条  绩效评价工作委托科技服务机构实施。

第四十条  绩效评价工作实施全过程的绩效跟踪评价，按项目性质或财政资金投入额度采取阶段性评价或结果评价的方式进行。

第四十一条  绩效评价遵循以下原则：

(一)以经济性、效率性、效果性和公平性为评价重点;

(二)定量分析和定性分析相结合;

(三)评价过程客观、公正、科学、规范;

(四)统一组织、分层次、分类别评价;

(五)实施奖优罚劣制度。

第四十二条  绩效评价的基本内容。主要包括：

(一)绩效评价目标，主要包括项目立项目标的合理性、项目目标完成程度等;

(二)项目资金评价，主要包括项目资金落实情况、项目资金支出情况、项目资金使用的合规性等;

(三)项目管理评价，主要包括项目管理制度的健全和有效性、采取的措施等;

(四)项目效益评价，主要包括项目完成后所产生的经济效益、社会效益和生态效益及可持续发展等;绩效评价的其他内容。

第四十三条 绩效评价基础材料。一般包括：项目立项文件、合同书、项目资金审计报告及其它财务会计资料、项目绩效自评报告;项目承担单位有关项目管理的具体规定;项目取得知识产权、项目成果登记和论文发表情况的相关材料、社会经济效益证明以及与绩效评价指标要求相关的其它资料数据等。

第四十四条  绩效评价工作的主要程序包括：

(一)发布通知。选定纳入绩效评价范围的专项、专题或项目，委托科技中介机构组织，制订评价工作方案，发布项目绩效评价通知书。

(二)单位自评。项目承担单位根据绩效自评工作要求开展项目实施期自评工作，并报送项目绩效自评报告。

(三)结果应用。区科技局根据财政项目绩效评价结果对项目进行绩效评价等级评定，根据等级进行奖优罚劣。

第四十五条  区科技局对项目绩效优良的承担单位采取优先支持等方式给予鼓励;对项目绩效差劣的承担单位采取通报批评、停止拨款、撤销资助、限制申报。绩效评价的结果作为承担单位和项目负责人科研信用评价的重要参考依据，列入科研信用档案。

第四十六条  绩效评价结果在一定范围内公布，接受社会监督。

第八章  责任保障

第四十七条  项目管理实行回避制度，具体回避内容如下：

(一)项目负责人及项目组成员当年不能作为项目评审专家组成员;

(二)相关管理部门和相关工作人员不得以专家身份参与项目评审和项目验收等管理环节;

(三)与项目有利益关系且可能影响公正性的人员不能作为专家组成员或以其他方式参与该项目的评审、验收等管理环节。

第四十八条  实行信用管理制度。建立覆盖指南编制、项目申报、评审立项、组织实施、验收评估等全过程的科研信用记录制度，对项目承担单位和科研人员、评审评估专家、专业机构等参与主体进行信用评级，并按信用评级实行分类管理。建立“黑名单”制度，将严重不良信用记录者记入“黑名单”，阶段性或永久取消其申请财政资助项目或参与项目评审、项目管理的资格。其他有关部门共享信用评价信息。

第四十九条  区科技局委托的有资质的第三方机构违反约定、未能完成委托协议的相关事项或年度评价不合格的，区科技局可终止委托或取消其受托资格，视情况追回相关委托费用。

第五十条  专家在评审(议)中涉及泄密等损害有关单位权益的，视情暂停或取消评审(议)专家资格，情节严重的应负相应的法律责任。

第五十一条  区科技局工作人员在项目管理过程中，违反有关规定，造成不良后果的，根据情况相应给予纪律处分，情节严重的应负相应的法律责任。

第九章  附则

第五十二条  无区财政资金资助的区级科技(指导性)计划项目可参照本规定执行。

第五十三条  本办法由河源市源城区科学技术局负责解释。

第五十四条  本办法自印发之日起试行。



